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Inledning 
Kullängsstugan är en timrad parstuga uppförd 1693, som ligger strax utanför 
Askersund och som en gång tillhörde Sigredatorp, som senare kom att 
benämnas Dohnafors bruk. Huvudbyggnaden är stor och ett exempel på hur 
en välbeställd bonde kunde bo under 1600 och 1700-talen. 
 
Fram till 1936 var huset bebott. Gården skänktes året därpå till Örebro läns 
museum. Under åren 1939-40 genom gick byggnaden en omfattande 
restaurering i syfte att återställa den till ursprungligt skick. Byggnaden 

förklarades som byggnadsminne 1970. 
 
En del av torven på taket till Kullängsstugan rasade ner i början på augusti år 
2013. Det rörde sig om mittpartiet på det södra takfallet, dvs ovanför 
farstukvisten. Torvtaket på Kullängsstugan hade under åren byggts på med 
olika material och många skikt. Många diskussioner fördes i detta projekt om 
hur taket skulle åtgärdas. Hantverkskunskapen om att lägga torvtak har 
nästintill försvunnit. Beslutet om att lägga ett traditionellt torvtak på 
Kullängsstugan blev ett sätt att ta tillbaka den kunskapen. 
 
 

 

Fastighetsuppgifter 
 
Kullängsstugan 
Dohnafors, Askersund, Askersunds kommun, Örebro län, Närke 
 
Fastighetsbeteckning: 
Kullängen 1:2 
 
Diarienummer: 2014.220.014 

Accessionsnummer: OLM-2014-3 
Länsstyrelsens diarienummer: 434-1714-2014 och 434-6639-2013 
Byggledare: Arkitektur & Byggnadsvård i Örebro AB 
Entreprenörer: Håkan Bagger AB samt Bygg & Hantverk i Karlskoga AB 
Antikvarisk medverkande: Charlott Torgén, Örebro läns museum 
Utförandeperiod: 2013-2014 
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Historik 
1693 Kullängsstugan uppförs 

Den knuttimrade parstugan, Kullängsstugan, byggdes 1693. Årtalet finns 
inskuret i kroppåsens översida, nära västra skorstenen. Byggnaden är ett 
välbevarat exempel på hur en välbeställd mellansvensk bonde kunde bo 
under denna tid. Mannen som byggde huset hette Nils Svensson men kallades 
Kullagubben. Vid denna tid var manbyggnaden omgiven av flera 
ekonomibyggnader. Enligt en källa från 1730-talet fanns det stall med 
höskulle, fähus och loge, fårhus, svinhus, lada med skjul, badstuga, gås- och 

hönshus, bryggstuga, brunn samt en grop att garva hudar i. Idag kvarstår 
endast en bod.1 
 
Kullängsstugans bottenvåning har återställts enligt ursprunglig eller äldsta 
kända planindelning med förstuga, sätesstuga, gäststuga och kammare. På 
övervåningen finns tre oinredda rum. 
 
1700-tal 

Under 1700-talets senare hälft har troligen ”anderstugan” (till vänster om 
förstugan) dels försetts med enklare inredning, dels fått den ursprungliga 
eldstaden utbytt mot en hörnspis. ”Hjälpspisen” som före restaureringen 

1939-40 fanns vid sidan av eldstaden tillkom troligtvis ännu senare.2 

                                                 
1 Charlotte Gustafsson, ÖLM Rapport 2006:12 
2 Ibid 

Kullängsstugan, troligtvis sent 1800-tal eller sekelskiftet 18/1900. I bakgrunden skymtar 

ladugården som rivs på 1970-talet. Foto: Örebro läns museum OLM-91-165-93 
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1937 Donation till Örebro läns museum 

Kullängsstugan som fram till 1936 varit bebodd donerades av Dohnafors till 
föreningen Örebro läns museum. 

 
1939-40 Omfattande konserveringsåtgärder 

Omfattande restaurering utfördes under ledning av Bertil Waldén, ÖLM. 
Syftet var att återställa Kullängsstugan till ett ursprungligt utseende.3  
 
Befintligt tegeltak utbyttes mot torvtak. Näver lades på östra sidans trol samt 
på västra sidans brädor.4 När tegeltaket togs bort påträffades ett äldre 
torvtak där mycket användbar näver kunde tillvaratas. Enligt 

dokumentationen från dessa år hade det nya torvtaket följande 
sammansättning; underst på takets västra del brädpanel, på mellersta och 
östra delarna trol, spiror av ung gran, här över tre lager näver, ett lager 
tjärpapp och överst två skift grästorv med rotsystemen vända mot varandra. 
Mullåsarna som benämns mullrån, var tjärade och försedda med 
uthuggningar för vattenavrinning.5 
 

                                                 
3 Ibid 
4 Vårdplan upprättad 2002, Alton Arkitekter AB 
5 Berättelse över Kullängsstugans konservering 1939-40, ÖLM. 

Kullängsstugan var bebodd fram till 1936. Foto: Örebro läns museum 
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1969 Omläggning av torvtak 

Vid denna takomläggning tillkom troligen ett underlagstak av råspontpanel 
som år 2002 noteras bakom slanorna. I söder ligger panelen dikt an slanorna. 
I norr ligger panelen ca 20-25 cm ovanför dessa. På panelen lades 
sinuskorrugerad eternit innan man lade torven. 6 Takomläggningen 
omnämns i handling 207/1981, men ytterligare dokumentation finns inte. 
 
1970 Byggnadsminne  

Kullängsstugan förklarades den 25/6 1970 som byggnadsminne. Vid denna 
tid omlades enligt handling 207/1981 även det befintliga torvtaket. 1972 

togs beslut om ladugårdsruinens rivning.7 
 
1981 Omläggning av torvtak 

Senaste takomläggningen beskrivs som dåligt gjord. Genom felaktigt 
underlagsmaterial och bristande kunskap om läggningsteknik hade torven 
delvis glidit ned till mullåsen. Där torven låg kvar hade den urlakats genom 
stark undervärme från eternitunderlaget. Eternittaket behölls. Av foton 
framgår att man lade träribbor i eternittakets vågdalar för att få ett jämnt 
underlag innan man lade platonmatta. Därefter lades torv.8 Hela taket 
omlades och torven togs upp från marken runt huset. Arbetet med 
takomläggningen genomfördes under ledning av Lennart Edlund, ÖLM, i 

samråd med byggmästare Olle Gustafsson, som angavs ha lång erfarenhet av 
torvläggning på tak.9  
 
1995 

Diverse renoveringsarbeten skedde under ledning av Eivind Claesson, ÖLM. 
Entreprenör var Byggnadshyttan i Örebro län AB. I anslutning till taket 
skedde komplettering/lagning av mullbrädor.10 Västra skorstenen murades 
om och båda skorstenarna putsades. Nya avtäckningar av blyplåt utfördes. På 
vindsvåningen lagades skorstensmurarna.11   
 
2001 

Skorstensarbeten p.g.a. läckage i taket invid skorstenarna. Täckplåtar till 

skorstenarnas mynning var framtagna men hade inte monterats vid 
besiktningstillfället 2002. Arbeten skedde under ledning av Eivind Claesson, 
ÖLM.12  
 

                                                 
6 Vårdplan upprättad 2002, Alton Arkitekter AB. 
7 Charlotte Gustafsson, ÖLM Rapport 2006:12 
8 Vårdplan upprättad 2002, Alton Arkitekter AB. 
9 Rapport 2006:12. Se även fotodok och PM av Lennart Edlund 1981.08.31, ÖLM. 
10 Vårdplan upprättad 2002, Alton Arkitekter AB. 
11 Rapport 2006:12. Se även besiktningsprotokoll 1992 och rapport från 1995.09.29, ÖLM. 
12 Rapport 2006:12.  
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2002 

En vårdplan upprättas av Alton Arkitekter AB. 
 
2002  

Besiktning av torvtaket. Mullbrädorna var skadade och började rasa på södra 
sidan. 1995 års arbeten konstateras vara bristfälliga. Mullbrädorna var 
fastsatta med smidda järnkramlor av klen dimension. De synliga järnen som 
ser ut att hålla brädan låg lösa och hade ingen förankring i taket. (Mullåsen 
som ursprungligen var 10 cm tjock ersattes med två ihopspikade ganska 
korta reglar). Ursprungligen sitter bockade rundjärn som håller de tjockare 

mullbrädorna. På norra sidan har trolen (slanorna) rötskadats i takfoten.13   
 

2003 

Underhållsarbeten på torvtaket. Enligt åtgärdsbeskrivningen omlades 
torvtaket ca 1,5 meter upp från takfoten. De gamla tätskikten med eternit och 
platonmatta bibehölls. På något enstaka ställe kompletterades platonmattan. 
Torven rensades från kvickrot och mossa och taklök planterades.14  
 
Takfotens rötskadade delar ersattes med nytt virke på underlagspanel och 
fotbrädor. Mullåsen byttes i sin helhet. Även nya järnkrokar, anpassade för 
mullåsarnas tyngd hade tagits fram. Som en anmärkning framfördes att 

fotbrädorna (vågborden) endast till synes är fastsatta på traditionellt vis, 
men att de egentligen hålls på plats av skruv. Det var planerat att den 
otraditionella fastspikningen av fotbrädorna skulle ersättas med samma 
konstruktion som genomfördes 1939-40, då fotbrädorna (vågborden) 
dymlades fast i sparrarnas ändar. Detta var dock omöjligt att genomföra på 
grund av det senare tillkomna eternitskiktet enligt entreprenören.15  
 
(Enligt vårdplanen skulle mullbrädorna bytas ut mot en grövre dimension ca 
100x225-250 mm. Virket skulle utgöras av kärnfura struken med trätjära. 
Urtag för vattenavrinning skulle göras större och tätare. Strax ovanför 
mullbrädan skulle två längsgående slanor läggas ovan platonmattan för att 
underlätta vattenavrinning. Torvens anslutning mot mullbrädan skulle också 

ses över, antingen kunde platon eller leca användas. Riktig näver skulle 
läggas i takfoten.)16 

                                                 
13 Vårdplan upprättad 2002, Alton Arkitekter AB. 
14 Rapport 2006:12. 
15 Slutbesiktning Charlotte Gustafsson, 2003.11.28, ÖLM. 
16 Vårdplan upprättad 2002, Alton Arkitekter AB. 
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Utförda åtgärder 2013, etapp 1 
En del av torven på taket till Kullängsstugan rasade ner i början på augusti år 
2013. Det rörde sig om mittpartiet på det södra takfallet, dvs ovanför 
farstukvisten. All torv plockades ner under hösten. Det visade sig att den var 
på väg att släppa på resterande del av södra takfallet samt även på norra 
takfallet. Taket täcktes provisoriskt med presenningar och diskussioner 
fördes i hur arbetet skulle gå vidare. 

 
Mycket diskussioner fördes om orsaken till att torven kanade ner. Troligtvis 
berodde det på många faktorer. Åtgärder skedde senast 2003 då taket sågs 

över, takfoten lades om och nya mullåsar med krokar tillverkades.  
 
En orsak kan ha varit de många lager som taket bestod av. Underst på åsarna 
låg brädor och trol. Därefter näver, vidare ett tak av råspontad panel klädd 
med papp, där ovanpå korrugerad eternit med tunna läkt i för att utjämna 
kurvorna i de korrugerade plattorna. Därefter platonmatta och sist torv. Över 
nocken samt längst ut på takfallen mot och över vindskivorna, låg blyplåt. 
Många skikt som inte riktigt hör samman, har adderats under åren. 
 

Delar av torvtaket har kanat ner. Under syns platonmatta och eternit. 
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Det visade sig att 
järnkrokarna som höll 
mullåsarna var 
fastskruvade och inte 
fästa med smidd spik. 
De var också bara fästa 
längst fram. Troligtvis 
var det svårt att 
komma åt under alla 
skikt varpå de inte 

fästes längre upp. 
Smidd spik är ”segare” 
än en gjuten skruv och 
klarar därför mer 
tyngd/tryck från 
torven på taket.  
 
Skruvarna hade slitits 
av, antingen av trycket 
från torven när den 
kanade eller för att 

torven under en lång 
tid tryckt på, att 
skruvarna till slut inte 
orkade hålla och då 
gick av.  
 
En stor fråga inför 
arbetet var hur vi skulle 
gå vidare. Det beslöts 
att taket skulle läggas 
om så traditionellt som 
möjligt med stor vikt 

vid gott hantverk och 
med utgångspunkt i 
byggnaden och de spår 
som fanns i dess 
konstruktion, med stöd 
av arkivforskning. Det 
läggs mycket få torvtak 
och de som läggs, läggs 

Torven på mitten av taket har dragit med sig platonmattan 

ner. Mullåsen som ska hålla torven på plats har gått av. 

Krokarna som mullåsen var fäst i var skruvade i 

undertaket. När torven kanade ner från taket har de 

gått av. 
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mycket lika eftersom den hantverksmässiga kunskapen i att lägga torvtak i 
princip har försvunnit.  

Mullåsen hänger i järnen långt utanför takfoten och sin ursprungliga plats. 
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Eternit med tunna slanor i vågdalarna för att jämna ut ytan. Ovanpå 

eterniten ligger platonmatta och ett relativt tjockt torvlager. 
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Taket ”skalades” av, ner till undertaket av råspont och täcktes 

med presenningar för vintern. 

Nocken var täckt med 

blyplåt. Det syns att torven 

även på vänstra sidan i 

bilden, det norra takfallet, 

är på väg att kana ner. 
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Som en del i arbetet ingick att studera Nordiska museets frågelistor om tak. 
Materialet är från 1930-talet och bygger på intervjuer med människor som 
varit med och lagt tak eller som har traderad kunskap. Listorna visar på att 
det funnits variationer i hur torv- och nävertak lagts. Många bilder 
studerades också av såväl antikvarisk medverkande som hantverkare för att 
få mer kunskap om hur torvtaken var beskaffade. 
 

 
 
 

 

  

Bild från när taket lades om 1939-40. Foto: Örebro läns museum 

OLM-1939-346 
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Utförda åtgärder 2014, etapp 2 
I arbetena under etapp 2 var utgångspunkten byggnaden, de spår som fanns 
kvar efter tidigare torvtak samt att lägga ett så traditionellt torvtak med så 
traditionella metoder som möjligt. Att utföra arbetet på samma sätt, eller så 
lika som möjligt, som när byggnaden uppfördes och taket lades, var också 
viktigt. Genom att utföra arbetet så lika som möjligt gör att kunskapen och 
förståelsen för konstruktionen ökar och det blir lättare att förstå och hitta 
spår efter tidigare hantverkare och konstruktioner. Diskussioner fördes 
fortlöpande mellan hantverkare och antikvarie för att komma fram till 

lämplig utformning och utförande.  
 
Arbetet påbörjades under våren 2014, med att ta bort råspont och papp för 
att komma ner till undertaket av trol och brädor. Takfallen var ojämna och de 
var delvis påsalade. Några av mullåsarna från 1939-40 fanns kvar och hade 
fått en ny funktion genom att de använts för att sala på/rikta taket. De 
plockades bort men delar av dem lämnades i västra vindsrummet som 
framtida referensmaterial. 
 

Undertaket av råspont och läkt som använts som underlag och för att räta 

takfallen, plockas undan för undan bort. Undertaket av trol ligger underst. I nedre 

delen av takfallet sitter vågbordet fäst i trol/sparrar. 
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Trol/undertak och vågbord 
På byggnadens åsar vilade ett undertak av trol och brädor. I den västra delen 
bestod undertaket av breda ramsågade brädor, som troligtvis var 
ursprungliga, med spår för vattenavrinning. I den östra delen bestod 
undertaket av trol. Trolen och brädorna vilade mot ett vågbord i takfoten.  
 

Vågbord 

Det finns olika sätt att fästa ett vågbord. Vid det ena tillvägagångssättet är 
trolpinnarna på takfallet med jämna mellanrum något längre och fästa i 

åsarna. I vågbordet har hål borrats för de längre trolpinnarna som stuckits 
igenom hålen och fästs med en kil. Övriga trolpinnar vilar sedan mot 
vågbordet och ligger oftast löst utan att vara spikade. På detta sätt gjordes 
konstruktionen 1939-40, enligt bilder från takomläggningen då. 

En bild från takomläggnigen som genomfördes 1939. De långa sparrarna har fästs i 

vågbord, en konstruktion som användes i undertaket. Foto: Örebro läns museum 

OLM-1939-297 
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Norra takfallet vid ena gaveln. 

Gavelröstet av timmer syns mitt i 

bilden. Längst ut mot takfoten ligger 

en undertaksbräda i stället för trol, 

vilken kan vara ursprunglig. I mitten 

av bilden ses vågbordet som fästs 

med en dymling i en sparre/trol.  

En sparre i undertaket har givits plats 

genom urtag i översta väggbandet i 

timmerstommen.  
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Vid ett annat tillvägagångssätt 
görs ett urtag längst ner på 
sparrarna för att ge plats för 
vågbordet som sedan spikas 
fast. Även här vilar trolen mot 
vågbordet. I översta väggbandet 
på timmerstommen, fanns 
hak/urtag som tydde på att det 
med ca 2-2,5 meters mellanrum 

funnits/legat sparrar, något 
grövre än trolen samt att ett 
vågbord varit fäst i dessa 
sparrar. Rester av ett sådant 
vågbord fanns i sydvästra 
hörnet. Det fanns också spår av 
att det någon gång huggits nya 
urtag i väggbandet, men 
troligtvis före 1930-talet. De 
urtagen var smalare och lite 
rundare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild ovan: Ett äldre vågbord i 

sydvästra takfoten. Foto: 

Daniel Eriksson 

Bild nedan: Samma vågbord 

som plockats ner, samt del 

av en undertaksbräda som 

troligtvis är ursprunglig. 

Delarna placerades i västra 

vindsrummet. 
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Vid dessa arbeten valdes den andra metoden, med längre sparrar vari ett 
vågbord spikas, eftersom det fanns spår av ett sådant tillvägagångssätt. Nya 
sparrar togs fram av tunnare timmer som bearbetades på två sidor med yxa 
för att få två planare ytor. De monterades med ca 1,2 – 1,6 meters mellanrum. 
Avståndet var relaterat till var järnen till mullåsen skulle placeras. De 
befintliga urtagen i väggbandet utnyttjades. På sparrarna monterades sedan 
vågbordet mot vilken trolpinnarna/slanorna skulle vila.  
 

 
Trol 

På taket fanns trol från två perioder. En del riktigt gamla, obarkade och 
grånade, kanske var de ursprungliga. Samt en del, troligtvis från 1939-40, 
barkade och fortfarande gyllenbruna. Några av trolpinnarna från 1939-40 
var svedda i nedre delen. Var detta för att förhindra rötskador? 
 
Vid dessa arbeten återanvändes trolen så långt som möjligt och 
kompletterades efter behov. Till den nya trolen togs undertryckt gran som 
höggs med yxa. Virke behugget med yxa får en yta med tillslutna porer, som 
är mer motståndskraftig mot fukt och väta än en sågad yta. Trolen barkades 

Vid dessa arbeten fästes vågbordet i sparrar med smidd spik. Trol och undertak av 

brädor vilar löst mot vågbordet. 
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inte eftersom den äldsta trolen på byggnaden inte var barkad och 
erfarenheten av äldre trol på andra byggnader, var att den inte är barkad. 
 

Vissa av de äldsta trolpinnarna var rötskadade i änden ner mot takfoten. För 
att kunna återanvända dessa kapades de något i nederkanten. För att de 
skulle ligga mot vågbordet flyttades de ner lite från nockåsen. Glappet som 
bildades mellan trol och nockås var inte stort och påverkade inte bärigheten 
för torven eftersom det endast blev några få kortare trolpinnar som spreds ut 
mellan de längre.  

De trolpinnar som möjligen var ursprungliga visade på att det är tydligt att 

man tagit det som funnits att tillgå. Ett tecken på detta var att man använt 
slanor av gran som vid avverkningen haft rötskador i kärnvirket. 
 
Trolen lades så slätt som möjligt för att ge ett bra underlag för nävern och 
därefter torven. Trolen var tidigare lagd ganska slarvigt.  
 
 
 
 
 

Norra takfallet efter att ett nytt vågbord monterats och trolen lagts om.  
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Brädor 

Brädorna i undertaket var i varierat skick och några av dem kan vara 
ursprungliga. Överlag var de i gott skick men kompletterades efter behov 
med nya ramsågade brädor, med vankant. De bitar av brädor eller brädor 
som ersattes 
lades på vinden i 
det västra 
rummet som 
framtida 
referens-

material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nytt material – sparrar, 

ramsågade brädor till 

undertak, trol och mullåsar. 

Undertak av brädor som 

kan vara ursprungliga. 

Längs sidorna har 

brädorna spår för 

vattenavrinning. 
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Spik 
I taket återfanns en del äldre spik. På ena takfallet utgjordes den av smidd 
spik med kullrig skalle. Två spikar mer formade som dyckert återfanns också. 
Spikarna återanvändes eller lades i västra vindsrummet. Ny smidd spik 
köptes från Claessons Tträtjära. 
 

Näver 
Under arbetet fördes diskussioner om hur många lager näver som skulle 

läggas på taket. Enligt Nordiska museets frågelistor angavs många gånger två 
lager. Diskussioner fördes också med näverleverantören i Korpilombolo, 
Norrland, med erfarenhet av torvtak. Han menade att ett till två lager räcker 
om nävern är av bra kvalité. Är nävern av sämre kvalité, krävs fler lager.  
 
Nävern som lades var av god kvalité samt lades i tre lager. Fanns en skada i 
nävern lades ytterligare ett lager och vid läggningen lades även överlapp i 
sidled. I praktiken visade det sig bli fem eller sex lager näver. Det gick åt mer 
näver än vad som var beräknat. Näver fanns inte då att tillgå från samma 
leverantör som tidigare utan näver från Ryssland införskaffades. Den lades 
på det södra takfallet i det övre västra hörnet. 

Provläggning inför arbetet med att lägga näver. Nävern lades med förskjutna 

skarvar, överlapp och i minst tre lager. Vid vindskivorna lades nävern sedan så att 

den sköt ut över densamma. Torven lades tunnare vid kanten på takfallen. 
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Nävern började läggas vid takfoten i två lager. Den lades så att den stack ut 5 
verktum utanför takfoten för att den skulle kunna krulla sig runt vågbordet, 
men inte flera varv bakom. Mot gavlarna lades nävern så att den stack ut två 
verktum så att den skulle kunna nå om vindskivan men inte krulla sig för 
mycket. Mullkrokarna spikades sedan fast. Därefter lades tre nya lager näver 
över järnen. Mullåsen lades på plats och sedan lades torven för att hålla 
nävern på plats. Arbetet fortskred sedan upp över takfallet, mot nocken. Det 
lades ingen näver mellan mullåsen och torven. Det skulle troligtvis komma in 
fukt ändå och risken finnas att vatten i stället blir stående och påverkar 
mullåsarna negativt. 

Mullåsar och järnkrokar 
De befintliga mullåsarna var 195x115 mm samt med urtag längst ner. De 
bestod av kärn- och frodvuxet virke. De hade inga rötskador. De var skarvade 
halvt i halvt samt skruvade. Diskussioner fördes kring varför de var skarvade 
eftersom det är mer regel än undantag att de skarvas. Anledningen är dock 
oklar. En möjlig anledning skulle kunna vara att de håller samman bättre mot 
trycket ovanifrån. Men det behöver inte innebära att mullåsen blir starkare. 
Genom att de skarvas innebär det också att det blir mer ändträ som kan suga 

Järnkroken fästes i sparrarna och sedan lades mullåsen på plats. Järnkroken 

täcktes med fler lager näver innan torven slutligen lades.  
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väta. En fundering är om det finns en estetisk aspekt på detta, att man velat 
ha mullåsarna helt släta? 
 
På äldre bilder är mullåsarna relativt enkelt bearbetade. Oftast utgörs de av 
smala timmerstockar eller enkelt format timmer i relativt små/klena 
dimensioner. Ibland är det endast en eller två kvistade stammar, placerade 
med topparna mot varandra, som utgör mullåsen. Det återfanns heller inga 
bilder som visar på att mullåsarna haft urtag längst ner. Det verkar vara en 
senare konstruktion eller ett senare mode. 
 

Nya mullåsar höggs och skräddes fram av kärnvirke och tätvuxen furu från 
Ekshärad. Materialet var färskt när det bearbetades. Mullåsarna gjordes 100 
mm breda men höjden anpassades efter torvens tjocklek. Längden på 
stockarna varierade mellan 5,5 och 6m. En stock var 7m.  
 
Mullåsarna skarvades inte, då det inte hittades några belägg för att de 
traditionellt skarvats. De lades på rad med en liten springa emellan. På detta 
sätt erhölls fler krokar och konstruktionen blev stadig. En springa mellan 
mullåsarna möjliggör att mer fukt kan rinna bort. Det blir också lättare att 
byta och underhålla dem om de inte är skarvade.  
 

Nya krokar smiddes av Julius 
Petterson Manufaktursmide. De 
gjordes lite grövre än de 
befintliga och linoljebrändes. 
Daniel Erikssons, Bygg & 
Hantverk i Karlskoga, 
erfarenhet var att järnen 
brukar vara relativt klena och 
förhållandevis korta, från andra 
byggnader han arbetat med. 
Vid arbetena återfanns ett 
gammalt järn som kan vara det 

ursprungliga. Det järnet är 
relativt kort men kraftigt. Det 
lades i västra vindsrummet 
som framtida referensmaterial. 
 

 
 

Möjligen en av de ursprungliga 

järnkrokarna. 



 

 

24 

 

Diskussioner fördes kring tjärning eller inte tjärning av mullåsarna. Det 
forskas en del på tjära och ny rön kommer. Tjäran har olika egenskaper och 
påverkar virket på olika sätt vid behandling. De nya mullåsarna är i kärnvirke 
och av bra virke. Det bedömdes att de inte behövde tjäras utan kommer att 
hålla i många år. Tjäras virket runt om finns en risk att tjäran håller fukten 
inne i stället för att släppa ut den och virket får rötskador som följd. Det var 
troligtvis enklare att ersätta mullåsen vart 20 år än att bränna tjära och tjära 
dem vart 4-5 år. 

Torv 
Diskussioner fördes hur torven skulle läggas. Vid de flesta omläggningar av 
torvtak i dag läggs två lager torv. Det understa med grässvålen nedåt och det 
övre lagret med grässvålen uppåt. Torvorna skulle enligt rekommendationer 
vara 10-14 cm tjocka vilket ger en torvtäckning på mellan 20 och 28 cm. I 
dessa arbeten resonerade vi att det traditionellt tagits material som funnits 
lokalt och som bedömts vara av bästa tillgängliga kvalité. 
 

Det äldre vågbordet och järnkroken. Järnkroken var ursprungligen fäst i en sparre 

som satt mellan järnkroken och vågbordet. 



 

 

25 

 

På äldre bilder är oftast torven relativt tunn. Den utgör en isolering men ser 
framförallt till att nävern som är det tätande materialet, ligger kvar. Många 

gånger visar bilderna att taken kan bestå av flera material som torv, 
halvklovor av timmer, brädor eller vedklabbar. Det som funnits att tillgå 
verkar vara det som använts. Ett kontinuerligt underhåll bidrog säkert också 
till att det kunde bli en blandning av material. 
 
Valet av torv och om det ska vara ett eller två skikt beror lite på hur torven 
ser ut och vilket rotsystem den har. Rötterna måste binda hela tjockleken på 

torven annars erhålls ett jordskikt som inte är bundet vilket kan göra att 
torven inte ligger kvar på taket. Om det skulle läggas ett eller två skikt på 
Kullängsstugans tak, berodde således lite på valet av torv, och dess tjocklek. 
En risk fanns att torven skulle torka ut och brännas sönder och då inte kunna 
hålla vatten när det regnar, med följden att den skulle rinna bort. I och med 
att det inte finns verksamhet i Kullängsstugan och ingen tät tillsyn måste 
taket hålla. Det beslutades därför att lägga torven i två skikt som tillsammans 
blir 12-14 cm. 
 

Kvalitén på torven undersöks av Daniel Eriksson, Bygg & Hantverk i Karlskoga samt 

Åke Granberg. 
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Torven till Kullängsstugan togs på den närliggande gården Markebäcks gård. 
Två olika ställen undersöktes. Den ena torven var fetare och lerigare än den 
andra som var mer sandig. Den sandigare verkade ha ett mer kompakt 

rotsystem, vilken valdes då rotsystemet verkade ha bäst förutsättningar på 
taket. 
 
Torvorna togs upp med en plog och hackades sedan av med spade i lagom 
stora bitar.  
 

Torvorna lades i två skikt med överlappande skarvar. Nedersta lagret lades 
med svålen nedåt och det övre med svålen uppåt. Att det undre lagret läggs 
med svålen nedåt innebär att gräset ”vänder” och växer igenom torvorna och 
binder dem samman med sitt rotsystem. Mot kanten av takfallet, mot 
gavlarna, fasades torven av. Det återfanns inget som tyder på att man haft 
höga vindskivor. Vanligt verkar ha varit att det inte legat något mer än torv 
längst ut på takfallen, ibland mullåsar eller ibland stenar. Här lades nävern så 
att den går ut över vindskivan och ”krullar” sig. Uppstår ett behov om några 

Näver och torv lades på efter hand uppöver takfallet. Först flera lager överlappande 

näver och sedan två lager torv där det undre lagret lades med svålen nedåt. 
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år går det att lägga en mullås och ev fylla på men lite torv. Över nocken lades 
större/längre torvor. 

 
 

Nordöstra delen av taket är färdiglagt. Nävern har lagt så den skjuter ut över 

vågbord och vindskiva. Torven har fasats ut mot kanten på takfallet. Mullåsen är på 

plats och spikas sedan fast i järnkroken.  

Arbete pågår. 
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Vindskivor 
På äldre bilder saknas ibland vindskivor på byggnader med torvtak. Nävern 
ligger så den skjuter ut över takfallet och krullar sig runt. Då släpper vattnet, 
utan att ligga mot något. På en del bilder är vindskivorna låga och monterade 
mest för att skydda ändträet på åsarna. Ibland har en mullås lagts vertikalt 
längst ut på takfallen. Troligtvis för att hålla torv och näver på plats. På några 
bilder låg stenar längst ut på takfallen, också de troligtvis lagda för att tynga 
näver och torv och hålla mot vinden.  

På Kullängsstugan satt tre överlappande brädor monterade som vindskivor 

som sköt upp och täckte torvens sida. De var monterade med grova 
vinkeljärn. Vid dessa arbeten monterades nya vindskivor av ramsågat virke. 
Endast en bred bräda men med samma profil som de tidigare. De tjärades två 
gånger med dalbränd tjära. De monterades lägre så nävern kunde läggas över 
kanten. De nya vindskivorna fästes i yttersta brädan och åsarna med smidd 
spik.  
 
 
 
 

De tidigare vindskivorna var på insidan och på överkanten klädda med blyplåt. 

Skivorna sköt upp över kanten för att täcka kanten på torven.  
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Skorstenar 
Putsen på skorstenarna var i dåligt skick. Stenen på den ena skorstenen var 
mycket frostskadad. Teglet var troligtvis nyare och hade en slät yta. 
Murstockarna är ouppvärmda vilket 
påverkar och gör att putsen håller 
sämre. Erfarenheten av putsade 
skorstenar är att de måste putsas 
ofta. De var troligtvis inte putsade 

ursprungligen, möjligen heller inte 
av tegel, utan murats upp av tegel 
vid senare tillfälle.  
 
 

Nya vindskivor tillverkades av breda ramsågade brädor som sedan tjärades med 

dalbränd tjära.  

Skorstenarna efter att de 

putsats med hydrauliskt 

kalkbruk och försetts 

med skyddsplåtar över 

skorstensöppningarna.  
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Skorstenarna försågs med nederbeslag av plåt och putsades med hydrauliskt 
kalkbruk. För att förhindra att det regnar ner i skorstenen/murstocken 
monterades skydd i form av järnplåtar med korta ben av rundjärn. Plåtarna 
står av egen tyngd och är inte fastmonterade.  

 

Kullängsstugan 2015, ett år efter att torvtaket lagts.  
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Övrigt 
Huset är uppfört i 
rundtimmer och därefter 
har stockarna skrätts. 
Det var medvetet och 
vanligt under 1600-talet. 
Detta sätt har bidragit till 
de trapetsformade 
knutarna och 

timmerstockarna. Spår 
finns tydligast vid 
knutarna där det finns 
huggspår. Vid den 
nordöstra knuten finns 
en klack för att man inte 
halsat timret tillräckligt 
vid knutskallen.  
 
 
 

 
 

Hål efter byggnadsställningar tyder också på detta, då de är mycket grunda. 
De var vid uppförandet djupare men när timret sedan skräddes blev hålen 
grundare. 
 
På vinden står några 
av Kullängsstugan 
äldre fönsterbågar. 

En ”klack” finns kvar efter en 

missbedömning i samband 

med att stockarna skrätts.  
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Delar från taket, i olika åldrar, lades i västra vindsrummet som framtida 

referensmaterial.  

Järnkrok för mullås samt vågbord. Delarna är troligtvis ursprungliga.  
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I samband med att taket täcktes under vintern 2013 samlades en del vatten 
som rann in vid vissa knutpunkter.  
 
Viss påväxt upptäcktes, men den 
avtog i samband med att taket 
lades om och byggnaden 
”torkade upp”. Påväxten har 
hållits under uppsikt under 
efterföljande år utan att någon 
tillväxt skett.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Nordvästra hörnet i västra rummet 

på nedre våningen. 

Sydvästra hörnet i östra rummet på 

nedre våningen. 
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En ”Öppet husdag” hölls i 
samband med arbetena. 
Hantverkare och antikvarie 
fanns på plats föra att berätta 
om byggnaden och pågående 
arbeten för besökarna. 
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